

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Terve

Sz.	Lebonyolító szervezet	Eljárás tárgya	A beszerzés fajtája	Az eljárás fajtája	Eljárásrend	Eljárás megindítása	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy lejárta/ ill. adott esetben: Művésztárs indulása
1	Polgármesteri Hivatali Igazgatóság és Jogi Osztály, Gondnokság	Polgármesteri Hivatal villamosenergia hálózatának felújítása	építési beruházás	Kbt. 115. § szerinti nyílt	nemzeti (uniós értéktábla alatti a továbbiakban: nemzeti)	2018. III. negyedév	2021. december 31 (több ütemben)
2	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: SALDO Zrt.	Környezetgazdálkodási, zöldfelület fenntartási feladatok ellátása	szolgáltatás megrendelés	nyílt	uniós	2018. március	2022. december 31.
3	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: SALDO Zrt.	Útfenntartási, utóépítési feladatok elvégzése	építési beruházás	nyílt	uniós	2018. március	2022. december 31
4	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: AppTender Kft.	Lakóépületek, lakások, intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek karbantartása, felújítása, bontása	építési beruházás	nyílt	uniós	2018. március	2022. december 31.
5	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: SALDO Zrt.	Váci út 57-61. szám alatti iskolaépület felújítása II. ütem (homlokzat, tető)	építési beruházás	nyílt	nemzeti	2018. január	2018. augusztus 31
6	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: Sourcing Hungary Kft.	Földgáz energia beszerzés	szolgáltatás megrendelés	nyílt	nemzeti	2018. március	2020. december 31.
7	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő: OKFON Zrt.	1135 Budapest, Jász utca 72. szám alatti 26354 helyrajzi számú telken új 35 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése	építési beruházás	nyílt	nemzeti	2018. március	12 hónap a szerződéskötéstől
8	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Gyalogos hid építése a Rákospatak felett (TÉR-KÖZ pályázat)	építési beruházás	nyílt (Kbt. 115. §-a szerinti eltérésekkel)	nemzeti	2018. június	2018. december
9	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Stelio és DG-4 parkolóhely-kindó autóművek javítása és karbantartása	szolgáltatás megrendelés	nyílt	nemzeti	2018. március	2019. december 31.
10	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Közüvilágítás kiépítése és hozzá kapcsolódó tervezési feladatok (keretszerződés)	építési beruházás	nyílt (Kbt. 115. §-a szerinti eltérésekkel)	nemzeti	2018. február	2019. december 31.
11	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Vízafogó Tárolóváza korszerűsítés	építési beruházás	nyílt	nemzeti	2018. június	2019. április 1.
12	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Comer Hotel Angyalpárk szálloda épületének teljeskörű üzemeltetése (takarítás, recepció)	szolgáltatás megrendelés	nyílt	nemzeti	2018. szeptember	2019. január 1 - 2019. december 31. + 1 év hosszabbítási lehetőség
13	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Kulturális intézmények (RAM, AJAMIK, AGYIH) recepcióin információs szolgáltatások ellátása	szolgáltatás megrendelés	nyílt	nemzeti	2018. február	2018.07.01 - 2019.06.30. + 1 év hosszabbítási lehetőség
14	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	szolgáltatás megrendelés	nyílt	nemzeti	2018. szeptember	szerződéskötéstől számított 12 hónap + 1 év meghosszabbítási lehetőség
15	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt.	Vízórák felszerelése önkormányzati tulajdonú ingatlanokban	szolgáltatás megrendelés	nyílt	nemzeti	2018. november	szerződéskötéstől számított 12 hónap + 1 év meghosszabbítási lehetőség
16	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. és SALDO Zrt. (felelős akkreditált közbeszerzési szakértő)	A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 1131 Budapest, Szent László utca 66-68. (Hrsz.: 27045, 27046) szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezési feladatainak elvégzése.	szolgáltatás megrendelés	nyílt	uniós	2018. október	Módosítás indokolása: A tulajdonos a tárgy ingatlanra döntés-előkészítő tanulmánytervet készített, a tulajdonosi döntés a megvalósításról ezt követően született. A beruházás kivitelezését megelőzően a tervezési és engedélyeztetési folyamat elindítása szükséges, ezért az engedélyes és kivitelezési tervre a közbeszerzési eljárást meg kell indítani
17	XIII. Kerületi Községhatóság Zrt. és SALDO Zrt. (felelős akkreditált közbeszerzési szakértő)	A Lehel Csarnok „A” épületrész meglévő légtéchnikai rendszerének átalakítása és bővítése.	építési beruházás	nyílt (Kbt. 115. §-a szerinti eltérésekkel)	nemzeti	2018. október	Módosítás indokolása: A Lehel csarnok zárt levegő üteme volt 2018. évre betervezve, de gazdasági okból, egy egységes eteludvar kialakítása és így a bérbeadható helyiségek nagyobb hasznosíthatósága miatt az I. és II. ütem együttes megvalósításáról született döntés. A tervezési szakaszban a tárgy és becsült értéke miatt önálló közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni a kivitelezésre.