

Tózsér Károly Főosztályvezető helyettes Úr részére

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

zoldhatosag@pest.gov.hu

Budapest, 2018. október 20.

Iktsz.: D1809083A-4

Velicsek Ildikó Osztályvezető Asszony részére

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐOSZTÁLY

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu

Dr. Bujdosó Sándor Jegyző Úr részére

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

jegyzo@bp13.hu

Tárgy: Tájékoztatás - Nyilatkozat

Tisztelt címzettek!

Az 1134 Budapest, Pozsonyi út 77-79. alatti egykori K&H Bank Zrt. épület azbesztmentesítése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Az északi épületrész homlokzati, azbesztcement hőszigetelő panelek túlnyomó részét 2018.10.20-ig DRYCON Hungary Kft. eltávolította.

Van azonban néhány panel (a keleti oldalon 3 db, a nyugati oldalon 2 db), melyeket fokozottan baleset és életveszélyes elhelyezkedése miatt biztonságosan sem emelőkosaras daruból, sem ipari alpinisták segítségével nem lehet lebontani.

Ezen hőszigetelő panelek lebontását a kb. 20 m gémfelnyúlású hidraulikus roppantó olló-szerelések bontógép segítségével kívánjuk elvégezni.

Miután a munkagép az északi épülettömből ezeket az utolsó paneleket is lebontja, nyilatkozatot adunk ki arról, hogy az összes azbesztcement panel eltávolításra került.

A bontás kivitelezését végző Középút-Trend Kft. ezután folytatja az északi épületrész korábban felfüggesztett bontását.

Ahhoz, hogy az épület legfelső szintjén életveszélyesen elhelyezkedő néhány azbesztcement hőszigetelő panelt a roppantó ollós bontógép elérje, valamint ezután a bontás az épület legmagasabb pontján is elvégezhető legyen, a gépnek a törmelék halomra fel kell hajtania, és azon egyhelyben állva, munkát kell végeznie. Annak érdekében, hogy a feltételezhetően azbesztcement palával keveredett törmelék-halomra felhajtó bontógép, ne okozzon azbeszt-kiporzást, Középút-Trend Kft. a törmelékhalomra ideiglenesen kb. 30-50 cm vastagságban, agyagos sóderrel fedi be és nedvesíti.

Az északi épületrészt Középút-Trend Kft. nem a meglévő törmelék halomra, hanem maga elé bontja, és a bontás végeztével a kiporzás elleni takarásra használt agyagos sódert szelektíven letermeli.

Az agyagos sóder beszállítását, és a törmelék halom kiporzás elleni takarását Középút-Trend Kft. 2018.10.24-én, szerdán végzi el, és még aznap megtörténik az életveszélyes panelek eltávolítása.

Az északi épületszárny bontása 2018.10.25-től – a nyilatkozat kiadását követően – folytatódik.



Amennyiben T. Hatóságoknak a fentiekkel kapcsolatban kérdései vagy észrevételei lennének, úgy szívesen állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

DRYCON HUNGARY KFT.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Adószám: 22631778-2-41
Bankkórnaszám: 10018001-00000037-29120015


.....
Hádén Sándor
Cégvezető

Kapják még:

- Mr. Umut Utku Kayar, PD Real Estate Development Kft., 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.